


Informatie aanleg stoomnetwerk

De vooropgestelde timing van de werkzones is als volgt:

- Route 1: Breestraat tot rondpunt
 - o Start werken vanaf 30 april tot midden juni
- Route 2: Ridder de Ghellinckstraat: rondpunt tot Sparrestraat
 - o Start werken vanaf 3 mei tot begin juli
- Route 3: Sparrestraat (230m)
 - o Start werken vanaf 7 mei tot midden juli
- Route 4: Tussen Sparrestraat en Fokbedrijf Claerhout
 - o Start werken vanaf 9 mei tot eind augustus
- Route 5: Tussen Fokbedrijf Claerhout en Gaverstraat
 - o Start werken vanaf 13 mei tot eind september



De kruising van de Rijksweg (N357) is ingepland in het verlengd weekend van OLH Hemelvaart (30/05 - 02/06). Tijdens deze 4 dagen zal het wegdek ook definitief hersteld worden. De kruising van de Ridder De Ghellinckstraat is ingepland in het weekend van 29/06 - 30/06. Dan zal er een voorlopige wegverharding worden aangebracht. Tijdens het daaropvolgende weekend van 06/07 - 07/07 zal er dan een definitieve wegverharding worden aangebracht.

Bij vragen kan U steeds contact opnemen met ons projectteam:

1. Bert Galle: bert.galle@a-u-energie.be
2. Steven Vandenbulcke: steven.vandenbulcke@a-u-energie.be